

◆学校施設整備部会スケジュール（H29年度）

年度	H29年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
項目	基本設計・実施設計											
①設計業者決定（プロポーザル実施）		→										
②基本設計に向けての施設概要作成	→	→										
③基本設計			→	→	→	→						
④設計業者との基本設計協議			→	→	→	→						
⑤実施設計							→	→	→	→	→	→
⑥設計業者との実施設計協議							→	→	→	→	→	→
⑦校舎建設工事（H30・31年度）												
⑧解体、グラウンド整備工事（H32年度）												

基本設計：H29年9月末完了予定

建物の構造や配置、各階の基本的なレイアウト、備えるべき機能や設備、内外のデザイン等を基本設計図書としてまとめる。

保護者説明会：H29年10月以降予定

基本設計完了後に、新校舎のイメージ図面ができあがる予定。10月以降に保護者を対象とした説明会を実施する。

実施設計：H30年3月20日頃完了予定

基本設計図書に基づき、工事施工を考慮した上で、デザインと技術面の両面にわたって詳細な設計を進める。工事費の具体的な積算を行う。

本審議会で検討すること（H29年度）

・学校施設の内容について、学校施設整備部会で協議した提案内容の審議を行う（6月～9月末の間、部会での提案がある程度固まった時点で随時実施）。

・9月末の基本設計完了後、事務局より保護者説明会の内容について提案を行い、本審議会でこの提案内容についての審議を行う。

・10月～3月については、随時、部会での提案がある程度固まった時点で審議を行う。