

◆学校施設整備部会スケジュール（設計関係）

年度	H28年度		H29年度											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
新校舎整備	準備	プロポーザル	基本設計・実施設計											
①施設概要説明書(案)協議	←→													
②プロポーザル実施(設計業者決定)		←→												
③基本設計に向けての詳細案協議		←→												
④基本設計					←→									
⑤実施設計に向けての詳細案協議					←→									
⑥実施設計									←→					
⑦建設工事（H30・31年度）														

プロポーザル：

設計者から設計体制、実施方法、プロジェクトに対する考え方等についての技術提案（具体的な設計案ではなく、図形表現はイラスト、イメージ図程度）を求め、プレゼン、ヒアリングを行い、設計業者を選定する方法。

選定にあたっては、「テーマに対する技術提案」（例：防犯対策を含めた学校施設としての機能性について）を行ってもらい、審査委員会が審査基準に基づき評価を行っていく。

基本設計：

建物の構造や配置、各階の基本的なレイアウト、備えるべき機能や設備、内外のデザイン等を基本設計図書としてまとめる。

実施設計：

基本設計図書に基づき、工事施工を考慮した上で、デザインと技術面の両面にわたって詳細な設計を進める。工事費の具体的な積算を行う。

※上記スケジュールは、H29. 2. 28現在の内容（予定）。

◆ 学校施設整備部会（提案・協議）スケジュール

日程		内容		日程		内容	
3月	7日 (火)	①	児童生徒数の提案・協議	28日 (火)	①	図書室の提案・協議	
		②	1学級の人数、学級数の提案・協議		②	保健室の提案・協議	
		③	普通教室の大きさ提案・協議		③	理科教室の提案・協議	
		④	普通教室数の提案・協議		④	生活教室の提案・協議	
		⑤	普通教室の配置提案・協議		⑤	音楽教室の提案・協議	
		⑥	特別支援学級の提案・協議		⑥	図画工作教室の提案・協議	
		⑦	通級指導教室の提案・協議		⑦	美術教室の提案・協議	
					⑧	技術教室の提案・協議	
		⑨	家庭教室の提案・協議				
4月	上旬	①	外国語教室の提案・協議	中旬	①	職員用更衣室の提案・協議	
		②	視聴覚教室の提案・協議		②	職員用休養室の提案・協議	
		③	PC教室の提案・協議		③	校長室の提案協議	
		④	特別活動室の提案・協議		④	事務室の提案・協議	
		⑤	教育相談室の提案・協議		⑤	印刷室の提案・協議	
		⑥	進路指導室の提案・協議		⑥	書庫の提案・協議	
		⑦	生徒会室、児童会室の提案・協議		⑦	ランチルームの提案・協議	
		⑧	放送室の提案・協議		⑧	配膳室の提案・協議	
		⑨	職員数、職員室の提案・協議		⑨	多目的スペースの提案・協議	
					⑩	地域・学校連携施設の提案・協議	
5月	上旬	①	運動場の提案・協議	中旬	①	防犯・安全対策の提案・協議	
		②	体育館の提案・協議		②	施設配置・動線計画の提案・協議	
		③	武道場の提案・協議		③	景観計画の提案・協議	
		④	トイレ、多目的トイレの提案・協議		④	環境へ配慮した設備の提案・協議	
		⑤	駐車場の提案・協議		⑤	空調設備の提案・協議	
		⑥	駐輪場の提案・協議		⑥	給食センターとの連携	
		⑦	会議室、応接室の提案・協議		⑦	プールとの連携	
		⑧	児童生徒出入り口の提案・協議		⑧	学童との連携	
		⑨	エレベーターの提案・協議				

◆教育課程部会スケジュール

年度	H29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①「小小・小中・中中」連携事業	←											→
②カリキュラムの作成	←											→
③生活のきまり・学習規律の統一	←											→
④目指す児童生徒像、重点目標設定	←											→
H30・31年度												
⑤学校行事(学校暦)												
⑥小中合同行事												
⑦日課表・校時表												
⑧チャイム												
⑨部活動種目												
⑩児童会・生徒会												
⑪通知表												
⑫教材選定												
⑬校務分掌												
⑭その他												

※平成29年度

- ・小小・小中・中中連携事業： 現在行っている連携の継続やアレンジ等、できることから範囲を広げていく。
- ・カリキュラムの作成： 教務主任研修会で協議を行い、案を作成。
- ・生活のきまりの統一： 生徒指導担当者研修会で協議を行い、案を作成。

※平成30・31年度

教育課程部会において、⑤以降のスケジュールを協議する。H29年度で行えるものについては、前倒しする。

→H29. 3. 29 第4回教育課程部会開催予定