

【平成29年度の本部会での検討内容と9年間を見通した教育課程の作成工程】

H29年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>学校経営の構想</b>	事務局で原案を作成		校長会で検討	本部会で検討・確認								
<b>特別の教科道徳</b>	新学習指導要領を踏まえた指導を実施					検定教科書の検討・採択						本部会で検討・確認
<b>特別活動</b>			全体計画	事務局が全体計画を作成								本部会で検討・確認
			学級活動	事務局が作成した様式にあわせて、学級活動の年間指導計画（評価規準表を含む）を教務主任が作成								本部会で検討・確認
			学校行事	各学校の残せる行事と残せない行事の精選作業、及び小中合同行事と新たな行事の選定（教頭、教務主任）								本部会で検討・確認
			日課表	日課表の作成								本部会で検討・確認
<b>校務分掌組織</b>				事務局と担当校長で原案を作成		校長研修会で検討						本部会で検討・確認

	平成29年度	平成30年度	平成31年度
<b>各教科</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務局で、乗り入れ授業や一部教科担任制、指導内容等について、方向性を決定する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各学校で新学習指導要領を見据えた年間指導計画を作成する。</li> <li>方向性を本部会で検討・確認する。</li> <li>決定した方向性にもとづいて、乗り入れ授業や指導内容等について、具体的な内容を小・中間で協議する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9年間を見通した協議した内容を検討・確認する。</li> <li>9年間を見通した年間指導計画を作成する。</li> </ul>