

◆通学・学校運営支援部会（案） H29. 6. 12

作業項目	H29年度												H30年度												H31年度												H32												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4												
建設スケジュール																																																	開校
通学路																																																	
スクールバス、自転車 通学範囲の検討																																																	
通学路検討決定																																																	
集団登校班編成																																																	
通学路安全マップ 作成等																																																	
体力向上施策																																																	
学校名称等																																																	
校名																																																	
校旗・校章																																																	
校歌(作詞)																																																	
校歌(作曲)																																																	

作業項目	H29年度												H30年度												H31年度												H32
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
各学年購入物品																																					
制服、かばん							アンケート	運用方法等の決定																												納品	
名札							運用方法等の決定																													納品	
体操服							運用方法等の決定																													納品	
上履き、体育館シューズ							運用方法等の決定																													納品	
式典																																					
閉校式																																				閉校式	
開校式																																					
学校支援																																					
PTA(規約・会費)																																					
学校運営協議会 コミュニティ・スクール																																					

開校

◆通学・学校運営支援部会スケジュール（案） ※協議の進行状況により随時変更します。

	H29年度	H30年度	H31年度
スクールバス、自転車 通学範囲、対象 学年の検討	① スクールバス、自転車通学区域の設定 何キロ以上を対象とするか、何学年以上を対象とするか。 ② 運行本数（登校時の本数、下校時の本数）		① スクールバス試乗
通学路	③ スクールバス運行ルート(仮)決定 ④ 自転車通学、徒歩通学路の検討	① スクールバス運行ルート決定 ② 自転車通学、徒歩通学路詳細決定	
集団登校班編成		① 集団登校班(仮)編成	① 集団登校班決定
通学路安全マッ プ作成		① 危険箇所把握	① 安全マップ作成
体力向上		① 体力向上施策検討	① 体力向上取り組みの具体化
校名	① 選考方法等について協議 校名の収集方法、募集範囲、応募手段、応募条件、募 集期間、選定方法等について、協議、決定する。 ② 募集あるいは依頼 ③ 審査（募集の場合） ④ 決定	① 学校設置等条例の一部改正を伴うため、議会に議案を上 程	
校章・校旗	① 選考方法等について協議、決定 校章・校旗デザインの収集方法、募集範囲、応募手 段、応募条件、募集期間、選定方法等について、協議、 決定する。 ※ 校名決定前に選定方法のみ協議、決定する。	① 募集あるいは依頼 ② 審査（募集の場合） ③ 決定	① 校章・校旗作成
校歌【作詞】		① 募集あるいは依頼の検討 ② 選考方法等について協議、決定 校歌【作詞】の収集方法、募集範囲、応募手段、応募 条件、募集期間、選定方法等について、協議、決定す る。 ③ 募集あるいは依頼 ④ 審査（募集の場合） ⑤ 決定	
校歌【作曲】		① 募集あるいは依頼の検討 ② 選考方法等について協議、決定 校歌【作曲】の選定方法等について、協議、決定す る。 ③ 作曲者への依頼	① 作曲委託 各学校での練習時間を確保するため、H31年9月までに作 曲を完了。 ② H31年10月以降、各学校で新校歌の練習を行う。 ③ 校歌額の作成

	H29年度	H30年度	H31年度
制服・かばん	① アンケートの実施について検討。 ② 前期課程における必要性、導入学年、運用方法（移行期間）について協議、決定（H29.12末まで） ③ デザイン検討、必要に応じアンケート ※ 現状どおり、中学1年生から制服を導入する場合は、2中学の制服を統一する協議を行う。	① デザイン検討、必要に応じアンケート ② 選考方法決定 ③ 製造業者決定	① 細部検討 ② 製作 校章や名前（姓）の刺繍の有無、採寸等が必要なため、H31年9月までに決定。 ③ 納品
名札	① 導入学年、運用方法について、協議、決定（H29.12末まで）	① デザイン等について、決定。	① 業者発注等が必要となるため、H31年9月までに決定する。
体操服、赤白帽子	① 運用方法（移行期間）について、協議、決定（H29.12末まで）	① デザイン、学年色分け等について、決定。	① 校章や名前（姓）の刺繍の有無、採寸等が必要なため、31年9月までに業者との打ち合わせを完了する。
上履き、体育館シューズ	① 運用方法（移行期間）について、協議、決定（H29.12末まで）	① デザイン、学年色分け等について、決定。	① 校章や名前（姓）の刺繍の有無、採寸等が必要なため、31年9月までに業者との打ち合わせを完了する。
閉校式	① 閉校式について、各校が主体となり、進めることを事務局と各学校で確認。	① 各校、閉校式の内容をH30年10月末までに決定（予算案化）。	① 閉校式の具体的な内容について、協議。 ② 各校、閉校式を実施。
開校式		① 開校式の内容をH30年10月末までに決定（予算案化）。	① 開校式の具体的な内容について、協議。
P T A	① 組織編制（他校例） 現状把握、課題整理 規約、内規案作成 役員体制、役員を選出方法等協議 会費、徴収方法 予算編成、持ち寄り金等協議 新組織周知、各P T A閉会への準備 等		
学校運営協議会	① コミュニティ・スクールの研修会を開催。	① 事務局と各小学校区で、誰が（どんな立場の人たちが、どんな既存の組織が）コミュニティ・スクールの参画者としてふさわしいのかを検討。 ② 活動内容及び運営内容等を検討。	① 実施運営要綱を作成する。 ② 候補者の中から決定し、内諾を得る。