

会議録（要点）

会議名	香春町立小中学校再編推進専門部会（第12回学校施設整備部会）
開催日時	平成29年9月22日（金）15時30分～16時50分
開催場所	町民センター 楽屋
出席者	宮成委員、小峠委員、西田委員、松内委員、山中委員、松本委員 オブザーバー：福原先生、平田先生
欠席者	植村委員
事務局	種具室長、脇山係長、辻
会議次第	<p>1. 会長あいさつ</p> <p>2. 経過報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 7月 7日（金）第11回学校施設整備部会 ・ 7月26日（水）ワークショップ 児童生徒20人参加 （小学生13人、中学生7人） ・ 8月 3日（木）再編推進審議会委員ヒアリング 委員11人参加 ・ 8月27日（日）保護者懇談会（11人参加） <p>3. 内容</p> <p>(1)基本設計（案）について</p> <p>(2)今後のスケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 9月末 基本設計完了予定 ・ 10月2日（月）11時～ 町民センター 会議室1・2（2階） 梓設計から基本設計について説明 教育委員、審議会委員、施設整備部会委員 ・ 10月 教職員説明会（4小2中の教員へ説明：再編室対応） ・ 11月6日（月）～10日（金） 保護者説明会、住民説明会 ・ 10月～ 実施設計業務 <p>→8月に2中学校から提出してもらった具体的要望（各室の配置等（第11回会議にて依頼））をもとに、設計業者が各教室のプロット図（コンセントや照明の位置、テーブルレイアウト等）を作成していく。</p> <p>4. その他</p>

【要点】第12回学校施設整備部会

1. 基本設計（案）について

- ・基本設計はこの案で完了予定だが、実施設計で配置等修正する可能性がある。
- ・技術室の利用は後期課程だけなので、3階に移動し、2階に特支教室を設けてはどうか。
- ・技術室に製図室を増設したほうがよい。→拡張は厳しい。
- ・長期的に考えて、職員室上の2階部分の屋根に柵をつけ、外に出られるようにしてはどうか。
- ・花壇は1～6年生まで必要なため、もう少し増やしてほしい。→設計会社と調整する。
- ・職員室に運動場側の出入口を1つ設ける。
- ・エアコンは体育館には入らない予定。（小アリーナ、管理室にはエアコン設置予定。）
- ・壁材は石膏ボードではなく蹴っても大丈夫で、テープを貼っても塗料が剥がれないものがよい。
- ・普通教室の要望については、配置等の具体的な要望書を各校から提出してもらう。

【保健室】

- ・洗濯機は、家庭科室とは別に保健室内に必要。（6校のうち新しいものを持っていく。）
- ・物干し竿ではなく、簡易型の開けるタイプのもの（現在使用しているもの）を持っていく。
- ・健診はランチルームを利用するなど、運用面で対応してもらう。
- ・保健室前（運動場側）に庇がほしい。

→断面図では、900mm程度の庇は設置してある。もう少し広げることも可能。

- ・シンクとは別に、子ども用の低い手洗い場がほしい。
- ・床から80cmのところに掲示板を設置してほしい。
- ・運動場側の出入口は担架が通れる広さとし、できれば両開きがよい。
- ・運動場側の出入口の床はタイルにし、水周りは外入口付近に集中させたい。

→幅600mmくらいの入れ込みを設ける。出入口の広さを優先させる。

- ・フルフラットにすると大雨の際、水が入ってくるので、段差は設ける。
- ・トイレは1つでよい。
- ・保健室内の配置については拡大した図面に書き込み、9月27日（水）までに提出してもらう。

2. 今後のスケジュールについて

- ・9月末に基本設計完了予定。
- ・10月2日（月）梓設計より、基本設計内容説明。（小学校は代休の為、教職員説明会で対応）
（11時から町民センター会議室1・2にて、教育委員・審議会委員・施設整備部会委員）
- ・10月中に各小中学校に出向き、教職員を対象に、事務局より基本設計内容について説明を行う。
日程は校長先生を通して調整する。
- ・11月6日（月）～10日（金）保護者説明会及び住民説明会
- ・10月から実施設計業務に入る。（各教室の具体的な要望を基に、設計会社がプロット図を作成）

会議録（要点）

会議名	香春町立小中学校再編推進専門部会（第13回学校施設整備部会）
開催日時	平成29年10月19日（木）15時30分～16時23分
開催場所	町民センター 楽屋
出席者	小峠委員、西田委員、松内委員、山中委員、松本委員
欠席者	宮成委員、植村委員
事務局	種具室長、脇山補佐、中島係長、辻
会議次第	<p>4. 会長あいさつ</p> <p>5. 経過報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 9月22日（金）第12回学校施設整備部会 ・ 10月2日（月）設計会社による基本設計内容の説明 <p>6. 内容</p> <p>(1) 基本設計（修正案）について</p> <p>(2) 普通教室の具体的な要望について（まとめ）</p> <p>(3) 今後のスケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 教職員説明会 保護者説明会、住民説明会 <p>4. その他</p>

【要点】第13回学校施設整備部会

3. 基本設計（修正案）について

- ・ 2階の屋根について、3・4年生が窓から外に出たときの安全面を考慮し、屋根にフェンスを付けてはどうか。
→安全面については、実施設計で詰めていく。
- ・ ローテーション計画のSTEP0に工事車両動線の矢印がない。
- ・ 西門の左側の裏門は工事中に使うと危険なため、4月から封鎖した方が安全。
- ・ 来客が来た場合、事務室を通過して校長室に行くか、応接室を利用。
- ・ 町の予算もあり、非常に厳しい状況であるため、全体的に面積を縮小する予定。縮小した図面がいつできるかは未定。
- ・ 地域としては、学童がなくなるのはかなり大きな問題。
- ・ 今後は、この予算でどれくらいの学校ができるのか、どこが削れるのかについて、現実に即して最終調整していかなければならない。
- ・ 学校としてはいらないが、設計会社がこだわって造っているものは削った方がいいのではないか。

2. 普通教室の具体的な要望について

- ・ 詳細設計に入ってから、どれだけ要望が入れられるかを検討していく。
- ・ どこに視察に行っても掲示板が足りないということで、壁に直接掲示できるような工夫が必要。
- ・ 手洗い場については、勾金中は1クラス1つ、中津原小は3クラスに2つ（蛇口5つ）がある。
- ・ 給食前の手洗いは消毒液でも対応できるが、習字や図工のときは蛇口が必要。

3. 今後のスケジュールについて

- ・ 図面の見直しが入り、全体的にレイアウトが変更になることが決まっているため、教職員説明会は延期とし、延期の日程は未定。本日中に各校にFAXで通知。
- ・ 教職員説明会では、他の部会の年間スケジュールも提示。
- ・ 審議会（23日（月））、保護者・住民説明会を延期にするかどうかは、事務局で検討。

7. その他

- ・ 制服やトイレは、LGBTQ（性的マイノリティ）への対応が必要。

会議録（要点）

報告 3

会議名	香春町立小中学校再編推進専門部会（第2回通学・学校運営支援部会）																																						
開催日時	平成29年9月25日（月）11時10分～11時30分																																						
開催場所	町民センター 会議室1・2																																						
出席者	川浪委員、藤松委員、縄田委員、田代委員、綾部委員、許斐委員、堤田委員、大田委員、大野委員、大坪委員、藤本委員、牧委員、瀧川委員、岩谷委員、金光委員、宮原委員、山下委員、嶋津委員																																						
欠席者	北原委員、村上委員、岩丸委員																																						
事務局	種具室長、脇山係長、辻																																						
会議次第	<p>8. あいさつ</p> <p>9. 経過報告</p> <p>10. 協議内容</p> <p>（1）校名について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・選考方法（案）→ 第1回会議で提案した内容について、協議します。 11月広報で募集予定。 <p>（2）今後のスケジュールについて</p> <table border="1" data-bbox="461 1272 1441 1554"> <thead> <tr> <th></th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>校名</td> <td>第2回</td> <td></td> <td colspan="2">募集</td> <td>審査 第4回</td> <td>決定</td> <td></td> </tr> <tr> <td>制服</td> <td colspan="2">アンケート</td> <td>第3回</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通学</td> <td></td> <td></td> <td>第3回</td> <td></td> <td>第4回</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. その他</p>								9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	校名	第2回		募集		審査 第4回	決定		制服	アンケート		第3回					通学			第3回		第4回		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																
校名	第2回		募集		審査 第4回	決定																																	
制服	アンケート		第3回																																				
通学			第3回		第4回																																		

【要点】第2回通学・学校運営支援部会

4. 校名について

- ・11・12月に公募、1月に審査、2月に決定というスケジュールを進める。
- ・広報には、応募用紙を付け、役場に応募用紙・投票箱を設置する旨を掲載。
- ・応募資格は、香春町民、町内小中学校に在籍の子ども及びその保護者、町内小中学校卒業生（県外在住可）、町内在勤者とする。
- ・応募手段、選定条件、選定基準、選定手順については、提案のとおりとする。

5. 今後のスケジュールについて

- ・9・10月に制服に関するアンケート調査を行う。
- ・第3回の会議は11月開催予定で、制服アンケート結果や通学方法について検討。
- ・第4回の会議は1月開催予定で、校名の審査や通学方法について検討。
- ・2月に校名決定。

6. その他

- ・校旗の刺繍について、通常は注文して2・3ヶ月でできるが、32年度開校の学校が多いので1年半くらいかかるのではないか。
- 発注先に事務局から確認し、前倒しすべきか判断する。
- ・コミュニティスクールについては、今年度中に研修会を行う。

会議録（要点）

会議名	香春町立小中学校再編推進専門部会（第3回通学・学校運営支援部会）
開催日時	平成29年11月27日（月）11時10分～11時30分
開催場所	町民センター 会議室1・2
出席者	川浪委員、藤松委員、縄田委員、田代委員、綾部委員、堤田委員、 大田委員、大野委員、大坪委員、藤本委員、牧委員、瀧川委員、岩谷委員、 村上委員、金光委員、嶋津委員
欠席者	許斐委員、北原委員、岩丸委員、宮原委員、山下委員
事務局	池本課長、種具室長、中島係長、辻
会議次第	<p>1 1. あいさつ</p> <p>1 2. 経過報告</p> <p>①保護者説明会及び住民説明会の延期について</p> <p>②校名募集の延期について</p> <p>③制服：9月に行った保護者対象の「制服に関するアンケート」 集計結果報告</p> <p>1 3. 協議内容</p> <p>（1）制服等について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・制服については保護者対象アンケートの結果を踏まえどうするか検討 ・鞆や体操服など選定方法を検討 <p>（2）今後のスケジュールについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・校名について・・・準備が整い次第公募開始 ・スクールバスについて・・・路線マップ（案）を提示し、各地域ごとに検討していく。 <p>4. その他</p>

【要点】第3回通学・学校運営支援部会

1. 経過報告について

- ・9月末で基本設計が完了し設計会社から工事費の概算が提示されたが、建築単価の高騰などにより、契約時に町が提示していた工事費を数億円上回る概算となっており、財政当局と財政シミュレーションを行ったところ、この設計では財政的に厳しいという結果になり、町が払える範囲内で、子ども達にとってよりよい教育施設となるよう基本設計を見直すこととなった。それにより、これまでの形と全く違う基本設計になる可能性もあり、基本設計がきちんと固まってから保護者や住民に説明を行おうということになったため、説明会を延期させていただいた。
- ・校名募集については、11月～12月に公募ということが部会で決定していたが、基本設計の見直しに伴い、配置や鳥瞰の変更により学校のイメージが変わる可能性があるため、校名募集も延期したほうがいだろうと事務局で判断し、延期させていただいた。
- ・制服アンケート（9/11～10/11実施）結果については、回答率が68%で、全体の70%が現在の形の制服を希望しており、全体の87%が小学生は私服がいいという結果となった。

2. 制服等について

- ・小学生はポロシャツで統一するなど、ある程度きまりを設けてはどうか。→統合後に検討する
- ・学校の数も増えるため、学年によって色分けするなど、ぱっとみて学年が分かるとよい。→ネームプレートはひっくり返したらわからない。学年証はよく無くすという理由で廃止になった。
- ・アンケート結果より、制服を変えとなると7割の保護者は反対するという結果が出たため、アンケート結果（保護者の意見）を尊重し、1年生から6年生は私服、7年生から9年生は既存の形の制服を導入する方向で検討。（女子の制服のラインの色は検討）
- ・鞆、体操服などについては、生徒指導上の問題等もあるため、まずは学校で先生や保護者の代表に検討してもらい、その結果を部会にあげてもらい再度検討する。

3. 今後のスケジュールについて

- ・校名募集については、基本設計が完了し、外観イメージができてから募集を行う。
- ・スクールバスについては、事務局が作成する路線マップ（案）を基に、小学校区ごとに検討。スケジュールについては未定だが、準備ができ次第検討していく。

4. その他

- ・第4回の会議は1月開催予定としていたが、1月以降になる可能性もある。開催日程が決まり次第、通知させていただく。
- ・各校閉校式に向けて、PTA会費の予算の残し方を考えている。他の学校では、PTA会費は全部閉校式で使って、新しい学校の初年度分は町から補助金が出たというケースもあるため、香春町でも検討してほしい。