

(様式1)

3 香 教 学 庶 第 213 号

令 和 4 年 3 月 1 日

文部科学大臣 殿

香春町長

鶴我 繁和

印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

香春町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度（1年間）

（担当）

香春町教育委員会教育課

住所：福岡県田川郡香春町大字高野994

電話：0947-32-8409

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年3月1日 町長決裁にて評価結果を決定

(2) 評価の方法

香春町教育委員会教育課学校再編準備室において、学校施設環境改善交付金事業「屋外教育環境」について、当該工事進捗率を成果指標として設定した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、概ね達成できた。令和3年4月に開校した、香春町立義務教育学校「香春町立香春思永館」の児童・生徒や教職員等からは、グラウンドの施設・設備について概ね好評を得ているほか、施設面においても安全性や衛生面の向上が図れた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

町内の公立4小学校、2中学校を再編統合し、9年制の義務教育学校「香春町立香春思永館」を令和3年4月に開校した。
香春思永館グラウンドが完成したことで、新築した校舎棟、体育館棟・武道場、学童棟と合わせて、児童・生徒にとって教育環境の質的な向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
香春町立香春思永館	—	99	屋外教育環境	-	-	R3.09～R3.12	R3.12.24		